ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Извођење радова на адаптацији фискултурне сале Дома ученика средње железничке школе број јавне набавке: ДУСЖШ-ЈНР-05/15
Адреса наручиоца:	Београд, ул. Здравка Челара број14
Интернет страница наручиоца:	www.domucenika.com
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

-Извођење радова на адаптацији фискултурне сале Дома ученика средње железничке школе, у отвореном поступку- број јавне набавке: ДУСЖШ-ЈНР-05/15, а на основу ОбавештењА о сагласности за спровођење процедуре јавне набавке и одобреним средствима обухваћеним Програмом расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 574/1 од 07.05.2015 и Јавном позиву број 575/1 од 07.05.2015.
-Обавеза поседовања посебне дозволе за обављање предметног посла:РЕШЕЊЕ Управе градске општине Палилула-одељење грађевинских и стамбених послова БРОЈ 351-557/2015 од 23.04.2015
- место извршења радова:ул. Здравка Челара број 14, Београд;
- шифра из општег речника набавке : 45000000 – грађевински радови;

Првобитна вредност уговора:	13.439.668,50 динара без ПДВ-а
Измењена вредност уговора:	14.782.517.20 динара без ПДВ-а-укупна, измењена вредност (1.342.848,70 динара без ПДВ-а)- додата вредност Вишка радова

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Након закључења уговора , на основу спроведеног отвореног поступка за радове –„Извођење радова на адаптацији фискултурне сале Дома ученика средње железничке школе“, у Београду, Наручилац је дао сагласност и дозволио промену вредности основног уговора број 916/1 од 30. 6.2015. , јер су разлози такве промене образложене у заједничком предлогу-Вишкови радова Извођача и Надзорног органа, заведен под бројем 944/1 од 06.07.2015. Могућност вишкова радова је јасно и прецизно одређена, дефинисана конкурсном документацијом , Моделом уговора и позната је свим учесницима поступка јавне набавке од самог почетка ради реализације уговора.
Међутим, да би се реализовале уговорене одредбе потребно је изменити основни Уговор у делу вредности , а то је могуће учинити само из објективних разлога који су прихваћени, од стране Наручиоца и имају правни основ у члану 16. основног Уговора . На основу свега наведеног Наручилац је дужан да донесе и објави Одлуку о измени уговора која садржи податке из прилога 3Л Закона о јавним набавкама, уз извод из конурсне документације:
Члан 16.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних (непредвиђених) радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца, а истовремено доставља понуду са анализом цена за исте .Тек након добијања писмене сагласности од стручног надзора и Наручиоца, извођач може приступити извођењу ових радова.
По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова и додатне (непредвиђене) радове. Јединичне цене за све позиције из предмера радова- усвојене понуде Извођача бр. 715/1 од 08.06.2015. за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непромењиве, а извођење вишка и додатних (непредвиђених) радова до 10% количине у односу на укупне радове неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Остале информације:

/