



Република Србија
Дом ученика средње железничке школе
Здравка Челара 14
11000 Београд
Број : 757
Датум: 16.05. 2016.

Број јавне набавке: ДУСЖШ-ЈНМВ-08/16

На основу члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) ДУСЖШ- ЈНМВ-08/16, директор Дома ученика средње железничке школе доноси:

О Д Л У К У
о обустави јавне набавке мале вредности број ДУСЖШ-ЈНМВ-08/16 – РАДОВИ НА
ТЕКУЋИМ ПОПРАВКАМА-ПРОСТОР ВЕШЕРАЈА И ИНТЕРНАТА Дома ученика средње
железничке школе

Обуставља се поступак јавне набавке број ДУСЖШ-ЈНМВ-08/16 - Радови на текућим поправкама-простор вешераја и интерната Дома ученика средње железничке школе

О б р а з л о ж е њ е:

Наручилац је дана 22.04.2016. године донео Одлуку број 618 о покретању поступка јавне набавке мале вредности број ДУСЖШ-ЈНД-08/16– Радови на текућим поправкама-простор вешераја и интерната Дома ученика средње железничке школе ради закључења уговора са једним понуђачем.

За наведену јавну набавку наручилац је објавио Позив за подношење понуде на Порталу јавних набавки и својој интернет страници дана 28.04.2016. године.

1)Предмет јавне набавке: Радови на текућим поправкама-простор вешераја и интерната Дома ученика средње железничке школе

2)Подаци из плана набавке који се односе на предметну јавну набавку:

- интерни редни број јавне набавке за текућу годину: ДУСЖШ-ЈНМВ-08/16;
- број поступка у плану јавних набавки за 2016. годину - 1.3.1.;
- назив и ознака из општег речника набавке:
- шифра из општег речника набавке :
45430000 – постављање подних и зидних облога и
45450000 – остали завршни грађевински радови,,
- **врста поступка:** јавна набавка мале вредности, ради закључења уговора са једним понуђачем

3)Укупна процењена вредност радова на текућим поправкама-простор вешераја и интерната Дома ученика средње железничке школе износи:

4.970.000,00 динара, без ПДВ-а;
5.964.000,00 динара, са ПДВ-ом



4) Основни подаци о понуђачима: Укупан број поднетих понуда за предметну јавну набавку је седам:

Број под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Час пријема
690	„ITALIA NUOVA“ doo –Смедерево, ул. Ђуре Даничића 37	05.05.2016.	14,59 h
693	GZZ“ADAPTACIJA TIM“-Београд Ул.Бачка 68 д-овлашћени чл.групе GZD“VEGRAP“doo“-Београд Ул.Бачка 68 д- чл.групе	06.05.2016	8,16 h
694	„НОВИ ГРАД ИНЖЕЊЕРИНГ“ДОО-Београд, ул.Јасмина бр.38	06.05.2016	8,30 h
695	ГЗЗ„ЈУГОСЛАВИЈА“-Београд, Ул.Мишка Јовановића бр.24- овлашћени чл.групе ГР“ЈУГОГРАДНЈА“doo- Београд Ул.Породице Трајковић 3А- чл.групе	06.05.2016	8,48 h
696	„КУЌА STIL“ d.o.o-Свилајнац, Ул.Краља Петра I бб	06.05.2016	8,59 h
697	„ES ENERGO SERVIS“ДОО-Београд, ул.Кружни пут бр. 9в	06.05.2016	9,16 h
698	„SB E &C“ДОО-Београд, ул.А.Герасима Зелића бр. 12	06.05.2016	9,19 h

Неблаговремене понуде: нема

5) Критеријум за оцењивање понуде: „економски најповољнија понуда“:

- понуђена цена - 70 пондера,
- најкраћи рок за извођење уговорених радова -30 пондера

-Понуде са аспекта наведеног критеријума нису оцењиване услед обуставе предметног поступка.

6) ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБУСТАВЕ ПРЕДМЕТНОГ ПОСТУПКА:

У складу са чланом 109. Став 2., а према Програму расподеле инвестиционих средстава за 2016 и Обавештења Министарства просвете, науке и технолошког развоја, овалашћено лице Наручиоца-директор обуставља предметни поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка.

Узимајући у обзир да је за одобрени пројекат-програмску позицију, од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја потребно и додатно финансирање, неопходно је обуставити предметни поступак и преусмерити средства на реализацију пројекта. Према поменутом Обавештењу неопходно је да као Наручиоци доставимо Министарству доказе да су додатна средства у потпуности обезбеђена, а све у циљу бржег започињања и реализације одобрене програмске позиције.

С тога Наручилац обуставља поступак услед преусмеравања средстава и престанка потребе за предметном набавком која се неће понављати у току текуће буџетске године, односно у наредних шест месеци.



Разлог за обуставу поступка: У складу са чланом 109. став 2. одговорно лице наручиоца - Директор доноси Одлуку о обустави поступка предметне јавне набавке мале вредности -Радови на текућим поправкама-простор вешераја и интерната Дома ученика средње железничке школе, због немогућности да се започети поступак оконча , према наведеном образложењу о обустави.
У складу са чл. 88 став 3. ЗЈН ни у једној понуди понуђача предметне набавке није приложена структура трошкова кроз Образац број 6.5. трошкова припреме понуде (на стр.29/54 конкурсне документације) , па стога Наручилац наводи да не постоје Захтеви за накнаду трошкове израде сходно чл. чл. 88 став 1.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке може се поднети наручиоцу захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу јавних набавки
Копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији.



Директор

Веселин Анђелић

мр Веселин Анђелић